

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МБДОУ г. Керчи  
«Детский сад № 47 «Барвинок»

О.В. Овчаренко

Приказ № 16-О от 10.04.2023г

## **Дорожная карта**

**по изучению и освоению ФОР ДО в  
МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок»**

**г. Керчь, 2023г.**

### **Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

### **Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок». Составление плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок».

### ***РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА***

**Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Апрель – март 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Апрель – март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Апрель – Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Апрель – Август 2023
6	Утверждение плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок».	Апрель 2023

### ***РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА***

**Определение изменений и дополнений**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Апрель – Май 2023

4	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель - Май 2023
5	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Апрель - Май 2023
6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Март 2023

### **Организационно-информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель – Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в отчет о результатах самообследования ДОУ	Март – Апрель 2023

### **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течении года
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Апрель – Август 2023

### **Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Апрель – Август 2023
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Апрель – Август 2023

### **Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель 2023
2	Расчет потребностей в расходах МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок» в условиях реализации ФОПДО	Апрель 2023
3	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты	Апрель – Август 2023
4	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 47 «Барвинок»	Апрель - Август 2023